

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 6 月 29 日

星期: 1 恒师市东土集 2 600kV 哈南变电站发电项目

工程名称: 2 4

天气: 晴

气温: 38℃

监 理 工 作 情 况	1. 今日巡视各个工作面, 由于 288 并网发电, 2. 早 8 时 30 分 施工方, 监理方及厂家人员及能通 T2 月项检查, 逆步器及活流箱是否正常运行, 在检查过程中, 一切正常, 3. 业主方还在施工过程中, 另项, 环境垃圾还需要清理, 做好 清理工作, 4. 升关站及 300, 箱变环境卫生需清理,	
施 工 情 况	承包单位 国电南自南京自动化股份有限公司	施工内容及进度 ① 国电南自南京自动化股份有限公司, 升关站及 300 清理环境 卫生, 施工负责人: 管理/负责人, ② 国电南自南京自动化股份有限公司今日是升关站及能通 T2 清理 环境卫生, 施工负责人: 管理/负责人, ③ 要求升关站清理环境卫生过程中, 必须正确佩戴安 全帽。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 徐发荣		总监 (总监代表): 刘俊书
记录人: 徐发荣		江苏省建设厅监制