

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 03 月 27 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 19℃

工程名称: 偃师市产业集聚区12MW屋顶分布式光伏发电项目.

| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p>                          | <p>1. 巡视现场施工情况, 确保安全生产及质量.</p> <p>2. 雅迪厂区:</p> <p>1). 夹具组装约1800套.</p> <p>2). 雅迪厂区完成供货: 6.2米导轨1080根, 中压块32498个, 边压块12993个, 夹具42000个, 各卷内六角螺栓204484个, 平垫132785个, 弹垫20945个, 螺母109681个, 燕尾顶280个.</p> <p>3. 祥厂区</p> <p>1). 祥厂区完成供货: 6.3米导轨1080根.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>                                      | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="347 1099 483 1144">承包单位</th><th data-bbox="483 1099 1339 1144">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="347 1144 483 1608"> <p>远<br/>东<br/>集<br/>成<br/>科<br/>技<br/>有<br/>限<br/>公<br/>司.</p> </td><td data-bbox="483 1144 1339 1608"> <p>技术质量安全工作记录:</p> <p>1. 夹具出厂已做好“两平一研”.</p> <p>2. 夹具组装完成后做好抽检工作(保证质量, 防止返工(注: 实验器械未到而)).</p> <p>3. 做好材料保管工作.</p> <p>4. 安全 { ①要求现场施工人员佩戴好安全带及安全带安全带.</p> <p>②要求现场材料摆放整齐, 场地平整, 无积水.</p> <p>5. 人员: 今日工人进场13人(临时工, 夹具组装), 共计: 22人.</p> </td></tr> </tbody> </table> | 承包单位 | 施工内容及进度 | <p>远<br/>东<br/>集<br/>成<br/>科<br/>技<br/>有<br/>限<br/>公<br/>司.</p> | <p>技术质量安全工作记录:</p> <p>1. 夹具出厂已做好“两平一研”.</p> <p>2. 夹具组装完成后做好抽检工作(保证质量, 防止返工(注: 实验器械未到而)).</p> <p>3. 做好材料保管工作.</p> <p>4. 安全 { ①要求现场施工人员佩戴好安全带及安全带安全带.</p> <p>②要求现场材料摆放整齐, 场地平整, 无积水.</p> <p>5. 人员: 今日工人进场13人(临时工, 夹具组装), 共计: 22人.</p> |
| 承包单位                                                            | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>远<br/>东<br/>集<br/>成<br/>科<br/>技<br/>有<br/>限<br/>公<br/>司.</p> | <p>技术质量安全工作记录:</p> <p>1. 夹具出厂已做好“两平一研”.</p> <p>2. 夹具组装完成后做好抽检工作(保证质量, 防止返工(注: 实验器械未到而)).</p> <p>3. 做好材料保管工作.</p> <p>4. 安全 { ①要求现场施工人员佩戴好安全带及安全带安全带.</p> <p>②要求现场材料摆放整齐, 场地平整, 无积水.</p> <p>5. 人员: 今日工人进场13人(临时工, 夹具组装), 共计: 22人.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>                                      | <p>融- 各类辅材到货一车.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>本日现场监理人员</p>                                                 | <p>徐发基</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>记录人: 徐发基</p>                                                 | <p>总监 (总监代表): 邓伟林</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |