

监 理 日 记

日期: 2017 年 05 月 3 日

星期: 三

工程名称: 德阳市产业集聚区6mw分布式光伏发电项目

天气: 中雨

气温: 12℃

监
理
工
作
情
况

1. 学习电气规范施工及土建施工规范。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

国电南荣自动设备有限公司
远安分公司

因下雨, 未施工。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员 徐发基

记录人: 徐发基

总监 ()