

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 10 日

星期: 一

工程名称: 宜兴市产业集中区6.6kV台村农网改造工程项目

天气: 晴
气温: 37℃

监 理 工 作 情 况	1. 今日早永成业主休假, 休假待下周, 由于永成监理资料已做完, 业主休假无法签字, 本人请示领导于中午撤离永成项目来信丰项目, 整理信丰项目监理资料。 2. 施工单位资料已交40%, 等待打印盖章。	
施 工 情 况	承包单位 国电南自电气有限公司	施工内容及进度 1. 国电南自电气有限公司. 整理资料。 2. 国电南自电气有限公司. 整理资料。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		徐发春
记录人: 徐发春		总监 (总监代表): 孙继材