

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 14 日

星期: 五

工程名称: 徐州市产业集聚区600名布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 39℃

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料, 整理资料, 2. 整理五上估资料, 初步整理, 调查. 3. 施工单位, 前期资料, 整理, 开始签字.	
施 工 情 况	承包单位 江苏东信科技股份有限公司	施工内容及进度 1. 整理资料, 前期资料, 因电业局有附件资料还未整理完. 2. 江苏东信科技股份有限公司, 前期资料已整理完, 签字.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 公金发		
记录人: 公金发		总监 (总监代表): 刘德林