

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 7 月 15 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 39℃

工程名称: 宜兴市光储互补600kW分布式光伏发电项目。

|             |                                                                                |                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1. 整理资料。</p> <p>2. 上午整理云资料。(整理云台一些问题)</p> <p>3. 施工单位, 开出资料: 过站资料, 开始签字。</p> |                                                                                     |
| 施 工 情 况     | <p>承包单位</p> <p>国电南京自动化股份有限公司</p> <p>远安集成科技有限公司</p>                             | <p>施工内容及进度</p> <p>1. 国电南京自动化股份有限公司, 整理过站资料。</p> <p>2. 远安集成科技有限公司, 整理过站资料, 开始签字。</p> |
| 其 它 事 项     | <p>无</p>                                                                       |                                                                                     |
| 本日现场监理人员    |                                                                                | 徐发基                                                                                 |
| 记录人: 徐发基    |                                                                                | 总监 (总监代表): 胡红书                                                                      |