

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月19日

天气: 晴

星期: 五

气温: 38.8

工程名称: 伍佰市产土集采66kV台台式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料, 8月 中盛公司予以吸收, 本周到达在本项目进行对 国电南京自动化股份有限公司及远东集采科技有限公司进行资料吸收。 2. 远东集采科技有限公司资料已吸收 95%。 3. 国电南京自动化股份有限公司对资料已吸收 60%。	
施 工 情 况	承包单位 远东集采科技有限公司 国电南京自动化股份有限公司	施工内容及进度 1. 国电南京自动化股份有限公司资料吸收 60%。 2. 远东集采科技有限公司资料已吸收 95%。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		徐发基
记录人: 徐发基		总监 (总监代表): 徐发基 胡能科