

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 21 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 38℃

工程名称: 110kV 变电站及 6kV 配电装置安装工程

监 理 工 作 情 况	1. 整理监理资料。 2. 等待业主总公司验收小组到本项目验收竣工资料及问题整改。 3. 同由南京自动化股份有限公司要求尽快完善过站资料。 4. 远东集团科技有限公司, 等待验收小组验收。	
施 工 情 况	承包单位 达百集团科技有限公司 同安南京自动化股份有限公司	施工内容及进度 无
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 徐发其		
记录人: 徐发其		总监 (总监代表): 胡世林