

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 27 日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 35.6

工程名称: 仙游市专业集聚区 6+P 分布式光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	1. 等待业主总公司验收小组, 到本项目验收. 2. 国电南自自动化股份有限公司及远东镇成科技有限公司整理竣工资料, 等待验收小组验收. 3.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		无
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	徐发勇	
记录人:	徐发勇	总监 (总监代表): 叶德林