

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 28 日

星期: 五

工程名称: 淮阴市工业集聚区60MW分布式光伏发电项目.

天气: 阴
气温: 36℃

监 理 工 作 情 况	1. 等待业主总公司到本项核查与验收。 2. 同电南东有功股份有限公司从远东体武新技有限公司整理资料, 等待图一验收小组, 到项目验收。	
	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况		无
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		徐金发
记录人: 徐金发		总监 (总监代表): 柯德林