

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 7 日

星期: 五

工程名称: 镇江市专业集聚区600p分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 32℃

监
理
工
作
情
况

1. 今日上午编写小坡项目监理资料等,
2. 下午找业主方签字, 业主总不在现场, 回总公司开会。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

无

其
它
事
项

无

本日现场监理人员 徐发有

记录人: 徐发有

总监 (总监代表): 徐发有

江苏省建设厅监制