

监 理 日 记()

日期: 2017 年 07 月 08 日

天气: 34℃

星期: 六

气温: 24℃

工程名称: 德师市产业集聚区6.0MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 永城项目资料(监理资料已做好) 等待业主 签字。 2. 由于业主单位去总公司未回项目。 3. 预计明天业主返回工地。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 无
其 它 事 项	无	
今日现场监理人员: 徐发成		
记录人: 徐发成		总监(总监代表): 胡德相