

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 12日

星期: 五

天气: 晴

气温:

工程名称: 宝应县宝应镇污水处理厂

监
理
工
作
情
况

1. 对所有整改问题进行复查

2. 向建设单位提出撤场申请

至现场已集束结束, 15日完成并网

施工内容及进度

承包单位

消灭整改

已撤场, 等待竣工验收

现场监理人员

人: 王 勇

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监