

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 11 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 7-19℃

工程名称: 泰山梨园沟20Mmm光伏并网线路

监 理 工 作 情 况	检查B2风炮钻孔	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		B2风炮钻孔 通道协调
其 它 事 项		
本日现场监理人员 王朝宣、芮金连、曾志新		
记录人: 王朝宣		总监(总监代表):