

监 理 日 志

工程名称: 惠州梨园沟120MW

日期	2017年10月17日 星期二	气候	中雨	气温	12-14℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	因雨无施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他	通知单一份, 针对甲印螺锈蚀问题				
记录人	王洪伟		总监签阅		