

监 理 日 记()

117

日期: 2017 年 7 月 10 日

星期: 二

天气: 中雨

气温: 24-27℃

工程名称: 152省道改建工程K10+000至K10+500段

监理工作情况	因下雨停工,学习图纸,整理资料.	
施工情况	承包单位 中州建设有限公司	施工内容及进度 下雨停工
	其它事项	
本日现场监理人员: 庄玉堂 李丹妮 记录人: 庄玉堂		

总监(总监代表):

江苏南顺设计监理