

# 监 理 日 志

第 页 共 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <p>丰县扩路项目</p> <p>2017年 3月15日</p> <p>星期: 六</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>天气: 白天: 多云</p> <p>夜间:</p> | <p>气温: 最高 13℃</p> <p>最低 5℃</p> |
| <p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>工作情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对日常检查的情况进行记录</li> <li>2. 对9区支架底板焊接的检查</li> <li>3. 整理监理所缺的资料</li> <li>4. 目前施工暂无新进展, 1. 所需的支架木进场, 无法进行施工,</li> <li>5. 电缆沟开挖, 现场专职人员进行监督,</li> <li>6. 对10KV电缆进行穿管,</li> <li>7. 电缆沟开挖的地方未设置警戒线, 已通知施工单位, 目前已设置安全警示牌。</li> </ol> |                              |                                |

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写, 填写的主要内容包括:

- (1) 天气和施工环境情况。
- (2) 当日施工进度情况。
- (3) 当日监理工作情况, 包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
- (4) 当日存在的问题及处理情况。
- (5) 其他有关事项。

2. 在填写本表时, 内容必须真实, 力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写, 字迹工整、文句通顺。

3. 本表式为推荐表式, 各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式, 但应包括本表式要求的主要内容。



由 扫描全能王 扫描创建