

监 理 日 志

第 页 共 页

丰县扩管项目 2017年4月17日 星期：一	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 17℃ 最低 15℃
工作内容、遇到问题及其处理 工作情况： 1. 电掣楼后台调试。 2. 对施工单位各工序的资料进行签字。 3. 整理各类资料，按期并网。 4. 目前各施工阶段的工程已完成，已正常发电。		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：

- (1) 天气和施工环境情况。
- (2) 当日施工进度情况。
- (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
- (4) 当日存在的问题及处理情况。
- (5) 其他有关事项。

2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。

3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。

