

监 理 日 志

丰县扩路项目

第 页 共 页

2017年4月4日 星期:二	天气: 白天:小雨 夜间:	气温: 最高:14℃ 最低:10℃
工作内容、遇到问题及其处理 工作情况: 1. 因上电领导在临提电话进行检查, 目前在进行资料方面的进行完善. 对在遗漏的地方进行补充. 2. 检查现即组件安装的质量. 3. 对施工上报的资料进行审核和盖章. 4. 对记路箱接线的安装进行检查.		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写, 填写的主要内容包括:

- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进展情况。
 - (3) 当日监理工作情况, 包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时, 内容必须真实, 力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写, 字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式, 各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式, 但应包括本表式要求的主要内容。

