

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年4月21日

星期: 五

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴

气温: 10~22℃

监  
理  
工  
作  
情  
况施  
工  
情  
况其  
它  
事  
项

承包单位

施工内容及进度

五洋电力

双李家具: 防色作数: 3人,  
目. 施工内容: 5个箱体基础出定位放线.  
格墙: 材料制修2.

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表)

江苏省建设厅监制