

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 18 日

星期: 星期六

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 17~32℃

监 理 工 作 情 况

1. 今日召开第九次工程例会, 商讨确定材料到货进度, 详情见第九次工程例会会议纪要。

施 工 情 况

承包单位

王洋电力

施工内容及进度

材料未到, 处于停工状态

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制