

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 11 日

星期: 星期四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 17℃ - 32℃

监
理
工
作
情
况

1. 督促总包方材料立即进场。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

五环电力

材料未到, 处于停工状态。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 胡德林

总监 (总监代表)

江苏省建设厅监制