

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 4日

星期: 星期六

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 25℃-36℃

监
理
工
作
情
况

今日五环场层应清理过数, 以责令现场及时清
除以免工返坡。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

五
环
中
力

施工人数: 12人

1. 桥梁盖板修复整改完成30%。
2. 桥梁防撞墙整改完成75%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

唐友飞 胡晓林

记录人:

胡晓林

总监(总监代表):

胡晓林