

监 理 日 志 (惠州正德)

天气: 中雨
气温: 20℃

日期: 2017年10月21日

星期: 二

工程名称: 南河国际商务园二期工程

监 理 工 作 情 况

上午检查二期工程4#楼外墙装饰, 因图纸设计未完善, 导致施工存在问题, 暂时未施工。
下午下雨未施工。

施 工 情 况

施工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

绿 化 工 程

二期工程4#楼外墙装饰。

其 它 事 项

本日现场监理人员

胡平 姜志军 王守

记录人: 胡平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建