

监 理 日 志 (常州西康)

日期: 2017 年 5 月 9 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 23℃

工程名称: 常州西康 18.5MW 炉内化灰炉

监 理 工 作 情 况	检查二期厂房内化灰炉, 对二期炉内化灰炉观感质量差, 不符合要求的, 通知现场进行了整改。 对二期炉内化灰炉, 施工人员仅先服穿戴不符合要求, 已通知施工单位负责人进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	徐矿集团	二期二期, 二期厂房内化灰炉。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		胡平
记录人: 胡平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

