

监 理 日 志 (常州西郊)

日期: 2017 年 6 月 25 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 30℃

工程名称: 南网能源南京中建华工 8.5 MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	材料未进场, 暂停施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	徐矿集团	材料未到, 无法施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	吉 许 军 吴 国 洪	
记录人: 吴国洪	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

