

监 理 日 志 (常州西桥)

日期: 2017 年 6 月 30 日

天气: 阵雨

星期: 五

气温: 26℃

工程名称: 南网锦屏南京中建华28.5MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	第九期 监理例会 参加单位有: 业主单位、总包单位、施工单位 会议由监理单位主持	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	徐矿集团	未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	古海平 吴远亮	
记录人: 吴远亮	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

