

監理日志 (常州正德)

天气：晴
气温：20℃

日期: 2017年 6月 8日

星期：四

工程名称: 国网能原南京中燃L28.5mw光伏项目

监
理
工
作
情
况

张如松

二期2#厂房屋面彩钢安装的质量检查。质量一般。
由于雨天刮风，导致采光棚附近的警戒线都断了。
通知现场施工负责人及时把警戒线设置好。
二期2#厂房彩钢安装。质量一般。现场部分区域
垃圾处理不及时。通知现场施工负责人及时处理。

施工单位

施工内容及进度

施工情况

徐研果

5期3井房字和安裝
2期2井房新和安裝

其它事项

本日现场监理人员

古海平家延亮

记录人: 刘永

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

