

监 理 日 志 (常州王都)

日期: 2017 年 7 月 18 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 33℃

工程名称: 南网能源南京申建化 28.5MW 项目

监 理 工 作 情 况	材料未进场, 未施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	徐矿集团	未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	吴远高	
记录人: 吴远高	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

