

监 理 日 志 (常州五圩子)

日期: 2017年9月25日

星期: 一

天气: 20℃

气温: 18℃

工程名称: 常州五圩子中化化工55m中试项目

监 理 工 作 情 况	下雨未施工. 总包单位申请工程进展款. 我站理为 做支付审核书 进行对进度跟踪.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	得石集团	下雨未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	吉海平 张如卓 王传	
记录人: 吉海平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

