

监 理 日 志

工程名称: 保网园原原系中化285mw炉顶项目.

日期	2018年1月19日 星期五	气候	多云	气温	12℃
监理单位动态:	施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	施工现场				
施工机械动态:	无机械作业				
施工进度情况	二期框架盖板安装, 延后安装.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	联系厂家, 延期施工				
记录人	王军	总监签阅			

