

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 18 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 12-21℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

张文希说明天8点到货

确定接货地点、时间。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中国电建

现场停工待料。

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈松、朱群志

记录人: 朱群志

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):