

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年6月22日 星期四	气候	阴雨	气温	30
监理单位动态: 吴少坤		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 391、					
施工机械动态:					
施工进度情况	交流电缆, 高压电缆全长 3%				
检查发现的问题	1. 今天上午10点, 50万在巡视过程中, 发现电缆外皮破裂, 要求总包方及时整改.				
处理措施、意见、结果	已向总包方反应, 要求整改.				
协调内容或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			