

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年6月24日 星期 六	气候	小雨	气温	27°
监理单位动态: 吴少坤		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 39人					
施工机械动态:					
施工进度情况	交流电缆、高压电缆安装 55%				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			