

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年6月30日 星期五	气候	晴	气温	32°
监理单位动态: 袁少坤		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 39人					
施工机械动态:					
施工进度情况	今天并网验收成功.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	袁少坤	总监签阅			