

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年7月19日 星期二	气候	晴	气温	38°
监理单位动态: 晏少坤		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 20人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	消缺.				
检查发现的问题	今天群力厂巡视检查. 发现各制氢平台没有绑扎处. 通知施工方联系及时整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	晏少坤	总监签阅			