

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                     |    |                 |    |     |
|------------|-------------------------------------|----|-----------------|----|-----|
| 日期         | 2017年7月4日 星期一                       | 气候 | 晴               | 气温 | 38° |
| 监理单位动态:    | 姜少坤                                 |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |     |
| 施工方人员动态:   | 15人.                                |    |                 |    |     |
| 施工机械动态:    |                                     |    |                 |    |     |
| 施工进度情况     | 清钢.                                 |    |                 |    |     |
| 检查发现的问题    | 今天在沪新厂面巡视检查. 施工队正在直流设备安装. 别的厂区正在清钢. |    |                 |    |     |
| 处理措施、意见、结果 |                                     |    |                 |    |     |
| 协调内容或其他    |                                     |    |                 |    |     |
| 记录人        | 姜少坤                                 |    | 总监签阅            |    |     |