

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年7月31日 星期二	气候	暴雨	气温	32°
监理人员动态: 吴少坤			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态:					
施工进度情况	下雨停工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			