

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年8月10日 星期四	气候	晴	气温	38°
监理人员动态: 袁少坤			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态:					
施工进度情况	满缺				
检查发现的问题	今天在鑫动厂区检查, 施工人员在基础回填, 沪新厂区正在直浇线管架, 逆复需更换, 别的厂区正在满缺中.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	袁少坤	总监签阅			