

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.70MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	监理方对施工人员现场施工全面巡查，安全防护措施检查，施工质量严查。
施工情况	施工人员 4 名，安全防护措施到位。进行加固板焊接安装作业。
明日计划	召开第一次监理周例会，以更有效的开展后续工作。 施工人员继续进行加固板焊接安装作业。对施工人员高空作业安全防护措施和施工质量严格把手，务必规范施工确保安全生产。
备注	
编辑人员：刘瑞杰 时间：2017.06.22	