

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.70MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	由于连续降雨，厂家停电，停工一天。
施工情况	
明日计划	施工人员继续进行加固板焊接安装作业。对施工人员高空作业安全防护措施和施工质量严格把手，务必规范施工确保安全生产。
备注	
编辑人员：刘瑞杰 时间：2017.06.23	