

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 22 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 21~27°

工程名称: 盐城大港二期工程 2000 吨级泊位

巡视检查

1. 巡视检查: 电缆桥架符合规范要求。
2. 督促整改: 归挡资料。

监 理 工 作 情 况

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

四川汇安能源

1. 21#塔. 电缆桥架. 督促整改并收
2. 外线. 1#塔. 消防设施. 消防到下部. 督促整改.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王洪亮. 李万忠

记录人:

王洪亮

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

