

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 11 日

星期: 三

天气: 小雨

气温: 13°C ~ 15°C

工程名称: 盐城大丰港疏浚工程示范工程

监 理 工 作 情 况

监理单位签收 监理单位确认签字。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川亿安能通

因雨导致现场无法施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员: 王伏光 · 李刀忠

记录人: 王伏光

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

