

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 11 月 14 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 8~10°

工程名称: 苏州工业园区王景线110kV变电站工程

监
理
工
作
情
况

1. 拆除旧铁架2根及一皮管, 拆除地线
2. 安装四片铁架。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

苏州工业园区

1. 完成旧铁架、旧管架、旧管架拆除2根及一皮管, 拆除地线, 全部进入已安装铁架, 一切设备按图进行验收
2. 完成旧铁架、旧管架拆除2根, 进入尾声阶段

其
它
事
项

本日现场监理人员

王世光、李品

总监 (总监代表):

记录人:

王世光

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建