

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 11 月 25 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 5~17

工程名称: 西川门内湖环境综合整治工程/主体工程

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 现场检查安全隐患: 质量检查。
2. 检查材料进场。
3. 检查现场文明施工。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

西川门内湖环境综合整治工程

湖底吹填:

1. 湖底吹填土方工程。吹填: 湖底吹填土方工程。吹填土方工程。吹填土方工程。
2. 湖底吹填土方工程。吹填: 湖底吹填土方工程。吹填土方工程。吹填土方工程。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

王洪亮、李如忠

记录人:

王洪亮

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2011 年 11 月 26 日

星期: 12

天气: 晴

气温: 20-18

工程名称: 苏州工业园区金鸡湖国际会议中心

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 巡视现场. 8:00. 上午10:00  
之后. 8:00. 下午1:00. 晚间巡视.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

罗记安  
记

7:00. 巡视现场. 8:00.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

刘发 李忠

总监 (总监代表):

记录人:

刘发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建