

监 理 日 记()

日期: 2017年11月27日

天气: 晴

星期: 一

气温: 7~18°

工程名称: 宜兴市南环西路(南环西路至南环东路)工程

监
理
工
作
情
况

1. 参加消缺会。(讨论提出台消缺项)
讨论、形成会议纪要。最后形成消缺文件。
下发到各单位。南环、东环。
2. 参加南环西路至南环东路。讨论
同意到东环结束。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

南
环
西
路
至
东
环
东
路

各参建单位。主要抓2个。一抓东环。
抓消缺内容。形成文件。下发到各
参建单位。南环、东环。

其
它
事
项

28日开会讨论, 抓消缺文件。逐条落实。
29.30日。也是消缺整改。完成。跟踪检查

本日现场监理人员

刘俊: 杨志

记录人:

刘俊

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建