

监 理 日 记(土建)

日期: 2017 年 3 月 25 日

天气: 晴
气温: 10~20

星期: 六
工程名称: 通威太阳能沉湖渔光一体20MW项目.

监
理
工
作
情
况

1. 编制质量通病防治措施。
2. 审查施工方报审的测量仪器证件, 特殊工种证件。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
汇安
能通.

施工单位处于停工状态。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建