

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 1 日

星期: 一

天气: 阴

气温: 16~23°

工程名称: 天门湖生态湿地公园景观工程

监
理
工
作
情
况

1. 整理监理月报资料。
2. 审核竣工质量验收、验收资料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
元
安
能
通

因雨导致施工场地停工。

其
它
事
项

今日施工进度, 8天。

本日现场监理人员 孙新伟 王洪光 李万忠

记录人: 王洪光

总监 (总监代表):