

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 29 日

星期: 四

工程名称: 荆门至荆州高速公路扩容工程

天气: 晴

气温: 23~31

监 理 工 作 情 况

巡视检查

1. 对施工路段进行巡查, 发现路面平整度较差, 要求施工单位进行整改。
2. 对施工路段进行巡查, 发现路面平整度较差, 要求施工单位进行整改。
3. 对施工路段进行巡查, 发现路面平整度较差, 要求施工单位进行整改。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

 四川
仁安
能通

1. 20#~20#塘, 完成路基, 完成路基。
2. 20#塘, 完成路基, 完成路基。
3. 完成路基, 1#5#塘, 完成路基, 完成路基。

其 它 事 项

1. 19#塘, 完成路基, 完成路基。
2. 下午 14:30 分, 荆州国电, 荆州国电。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):