

监 理 日 记 ()

日期: 2012 年 2 月 10 日

星期: 一

天气: 阴

气温: 23°~32°

工程名称: 盐城大丰港经济开发区20mm光缆线路工程.

监 理 工 作 情 况

巡视检查,

1. 光缆敷设, 检查斜坡路段, 检查光缆拉直直伸.
2. 组网敷设, 检查, 平整度, 直度度.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川
通

1. 光缆敷设, 检查斜坡路段, 检查光缆拉直直伸.
 2. 20mm~20mm, 检查光缆敷设, 检查组网.
 3. 20mm~20mm, 检查光缆敷设, 检查组网.
- 同时检查光缆敷设, 1x4mm² 光缆敷设敷设.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王世光, 李万忠.

记录人:

王世光.

总监 (总监代表):